

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES, PLANO DE METAS, DE AÇÕES, INVESTIMENTOS E CUSTEIO DO PDTI - 2018/2019

Meta	Valor	Prazo	Ação	Justificativa	Área do Projeto	Área Demandante	Gravidade	Urgência	Tendência	GUT	Prioridade	Qtd.	Custo Unitário Estimado	Estimativa de Custo
Aquisição de software	100%	jun/18	Renovar software "Livro fiscal" para setor de Contabilidade	Adequação a normatização da Receita Federal	Software	GEAFI	5	5	5	125	1	1	4.000,00	4.000,00
Aquisição de software	100%	jun/18	Renovar a licença do software "Adequação de Contabilidade" para o setor de Contabilidade	Adequação a normatização da Receita Federal	Software	GEAFI	5	5	5	125	2	1	4.000,00	4.000,00
Aquisição de Hardware	100%	jul/18	Aquisição de computadores Desktops (Processo: 00121-00006086/2017-91)	Equipamentos atuais obsoletos para determinadas atividades	Hardware	DIEPS, PRESI, DIRAF, DIPOS E	5	5	5	125	3	62	6.500,00	403.000,00
Aquisição de Hardware	100%	jul/18	Aquisição de computadores Notebooks (Processo: 00121-00006086/2017-91)	Suprir demandas das diretorias	Hardware	GETEC	5	5	5	125	4	5	7.000,00	35.000,00
Aquisição de Hardware	100%	dez/18	Aquisição de switches (48 portas)	Substituição dos equipamentos atuais tendo em vista que já estão obsoletos e que apresentam problemas pontuais	Hardware	GETEC	5	5	5	125	5	16	20.000,00	320.000,00
Capacitação de equipe técnica	100%	dez/19	Treinamento - Banco de dados	Implantação / Suporte Técnico	Treinamento	GETEC	5	5	5	125	6	6	1.550,00	9.300,00
Capacitação de equipe técnica	100%	dez/19	Treinamento - Governança de TI	Implantação / Suporte Técnico	Treinamento	GETEC	5	5	5	125	7	4	1.000,00	4.000,00
Desenvolvimento de Software	100%	dez/19	Sistema de informações sociais - SIEDF	Gestão de bases de dados com informações levantadas pelo SIEDF	Software	CODEPLAN	5	5	5	125	8	1	A definir	
Aquisição de software	100%	jan/20	Licença do Microsoft Windows e Office - Renovação	Continuidade das atividades da área	Software	GETEC	5	5	5	125	9	252	1.067,00	268.884,00
Aquisição de Hardware	100%	dez/19	Monitor de 22" com giro de 90°	Necessidade de visualização de 2 telas no mesmo equipamento devido a imlatação do SEI	Hardware	CODEPLAN	3	4	3	36	10	30	500,00	15.000,00
Capacitação de equipe técnica	100%	dez/19	Treinamento Desenvolvimento de Sistemas	Desenvolvimento e adaptação de sistemas e páginas web	Treinamento	GETEC	4	3	3	36	11	8	1.000,00	8.000,00
Desenvolvimento de Software	100%	dez/18	Migração da intranet de Joomla para Wordpress	Determinação da Secretaria de Comunicação do GDF	Software	ASCOM	3	3	3	27	12	1	0,00	0,00
Aquisição de software	100%	dez/18	Licença do software SPSS - Statistical Package for the Social Sciences	Consolidar dados das pesquisas e para subsidiar as atividades técnicas da Diretoria.	Software	DIEPS, DIPOS	3	3	3	27	13	11	23.000,00	253.000,00
Capacitação de equipe técnica	100%	dez/19	Treinamento - Office 2013, ministrado pela GETEC, condicionado a capacitação da equipe técnica.	Treinar setores da Codeplan que utilizam as ferramentas Office	Treinamento	Codeplan	3	3	3	27	14	A definir	0,00	0,00
Aquisição de software	100%	dez/18	Licença Adobe Creative Suite (última versão)	Necessidade de atualização do software utilizado pelos profissionais da Ascom para produção de publicações, banners, folderes e faixas, entre outros	Software	ASCOM	4	2	3	24	15	2	6.150,00	12.300,00
Aquisição de software	100%	dez/18	Licença Corel Draw	Necessidade de atualização do software utilizado pelos profissionais da Ascom para produção de publicações, banners, folderes e faixas, entre outros e publicações de documentos técnicos.	Software	DIEPS, DEURA, ASCOM	3	3	2	18	16	4	1.500,00	6.000,00
Aquisição de software	100%	dez/19	Dreamweaver	Desenvolvimento e adaptação de páginas web	Software	ASCOM	3	3	2	18	17	1	2.000,00	2.000,00
Aquisição de software	100%	dez/19	Project ou wbs Schedule ou equivalente	Acompanhamento de projetos pelo NUPLAN	Software	NUPLAN	3	3	2	18	18	5	3.000,00	15.000,00
Aquisição de Hardware	100%	fev/19	Aquisição de impressora multifuncional laser A4 Colorida	Impressão de documentos administrativos em substituição aos equipamentos atuais que estão obsoletos e sem contrato de manutenção	Hardware	CODEPLAN	3	3	1	9	19	3	4.000,00	12.000,00
Aquisição de Hardware	100%	fev/19	Aquisição de impressora multifuncional laser A4 Monocromática	Impressão de documentos administrativos em substituição aos equipamentos atuais que estão obsoletos e sem contrato de manutenção	Hardware	CODEPLAN	3	3	1	9	20	8	3.500,00	28.000,00
Capacitação de equipe técnica	100%	dez/19	Treinamento de Streaming	Divulgar ações da Codeplan nas redes sociais	Treinamento	ASCOM	2	2	2	8	21	2	1.000,00	2.000,00
Capacitação de equipe técnica	100%	dez/19	Treinamento para redes sociais	Divulgar ações da Codeplan nas redes sociais	Treinamento	ASCOM	2	2	2	8	22	12	1.000,00	12.000,00
Capacitação de equipe técnica	100%	dez/19	Treinamento em produção editorial /design gráfico	Divulgar ações da Codeplan nas redes sociais	Treinamento	ASCOM	2	2	2	8	23	2	1.000,00	2.000,00
Capacitação de equipe técnica	100%	dez/19	Treinamento de Filmagem e edição em vídeo	Divulgar ações da Codeplan nas redes sociais	Treinamento	ASCOM	2	2	2	8	24	2	1.000,00	2.000,00
Aquisição de Hardware	100%	dez/19	Projeto de imagens (datashow)	Reuniões e divulgação das atividades da Codeplan	Hardware	NUPLAN/ASCOM	2	2	2	8	25	2	2.500,00	5.000,00
Aquisição de Hardware	100%	dez/18	Aquisição de Hds externos	Para realização de backup e suporte técnico aos equipamentos	Hardware	GETEC	1	3	1	3	26	3	500,00	1.500,00
Aquisição de Hardware	100%	dez/18	Aquisição de pendriver 128GB ou superior	Para realização de backup e suporte técnico aos equipamentos	Hardware	GETEC	1	3	1	3	27	10	200,00	2.000,00
TOTAL														1.425.984,00